
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

21 21 0 24 24 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0

План Выполн. Не вып.

54 54 0

План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

КООРДИНАЦИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ

25 объектов

45 объектов 55 объектов 33 объекта 21 объект

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 30.04.2023 ГОДА

397 объектов 170 объектов 36 объектов 45 объектов

Канюк Е.М.
Заместитель главы 

города Сочи

Уманцев С.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Петухова И.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Снегирев В.Н.
Заместитель главы 

города Сочи

Бескровный Н.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Хрущев В.В. 
Глава Адлерского 

района города Сочи

Савин И.М.
Глава Хостинского 

района города Сочи

Казанкова И.А. 
Глава Центрального 
района города Сочи

Бурлев О.В.
Глава Лазаревского 
района города Сочи

Калинина С.В.
Первый заместитель 
главы города Сочи



2023
  КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Месяц Запланировано
Введено за 

месяц
Введено с 

начала года
План до 

конца года Введено
% исполн-

ения 
До конца 

года

Всего 827 47 827 54 6,53 773
январь 6 6 6 в т.ч. по направлениям:

февраль 9 9 15 Дороги 315 21 6,67 294
март 27 27 42 Благоустройство 269 2 0,74 267

апрель 12 12 54 Образование 131 24 18,32 107
май 26 0 Культура 46 0 - 46

июнь 84 0 Физкультура 44 0 - 44
июль 37 0 Молодежь 6 0 - 6
август 51 0 Здравоохранение 3 0 - 3

сентябрь 288 0 Снос 13 7 53,85 6
октябрь 91 0 Аварийный фонд 0 0 - 0
ноябрь 82 0

декабрь 114 0 180 3 1,67 177
165 13 7,88 152
313 6 1,92 307

Муниципальный проектный офис г. Сочи 169 24 14,20 145Лазаревский

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

Адлерский 
Хостинский

Центральный

в разрезе районов:

В 2023 году запланирован ввод 827 объектов. Сначала года введено 54 объекта.
В апреле текущего года введены все 12 запланированых объектов.

На май запланировано 26 объектов.


